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Комплексная горнопроходческая бригада Шефер К. Е. хорошо из­
вестна в /Министерстве геологии СССР и пользуется заслуженным ав­
торитетом. Занимая ведущее место среди скоростных бригад Соонов- 
сКой экспедиции, она из года в год наращивает темпы проведения под­
земных горных выработок. В 1964 г. за месяц бригадой Шефер К. Е. 
пройдено <193 м, в 1969 г. — 640,3 м и в 1970 г. — 1221,2 м выработок, 
производительность 'проходчика при этом была достигнута 30,5 м в ме­
сяц при средней производительности по Министерству геологии 10— 
14 м в месяц. Поэтому не случайно, когда возникла необходимость в 
кратчайшее время завершить разведку Карамкенского золото-серебря­
ного месторождения Северо-Восточного территориального геологиче­
ского управления и пройти за 3 года 31 тыс. м подземных горных выра­
боток, часть бригады (во главе с бригадиром, начальником участка и 
механиком) приказом министра была направлена в это управление. 
На место работ прибыло 12 проходчиков. При этом 4 проходчика име­
ли книжку мастера-взрывника. Предварительно на место работ прибы­
ли начальник участка, электрослесарь и механик. Был уточнен район 
работ, объем работ, необходимое количество материалов, оборудова­
ния и инструмента. Был произведен монтаж подземной электроподстан­
ции электровозного депо, заготовлено необходимое количество шпал, 
рельсов, оборудован отвал и установлена емкость под воду. Бригада 
была оснащена двумя породопогрузочными машинами типа ППН-Іс, 
пятнадцатью вагонетками УВО-0,8, двумя электровозами (один 4,5-АРП, 
другой АК-2У), восьмью перфораторами ПР-ЗОЛУ и пневмоподдерж­
ками П-18 Л К.
Мелкий и 'профилактический ремонт оборудования и механизмов в 
процессе работы проводили 2 электрослесаря в первую /смену с 8 до 15 
часов. На аварийный случай за бригадой была закреплена машина 
УАЗ-452, на которой доставляли BB, аварийное оборудование, электро­
слесарей. Суточный запас BB хранился в выработке в специально обо­
рудованном месте согласно требованиям правил техники безопасности. 
Сжатый воздух подавался по трубам диаметром 100 мм от центральной 
компрессорной станции, оборудованной четырьмя компрессорами 
ВП-20/8 (3 — -в работе, 1 — в резерве), двумя компрессорами ВК-25
(1 — в работе, 1 — в резерве).
Вода в забой доставлялась перед бурением шпуров в бачке, напол­
няемом -на поверхности.
За бригадой было закреплено 2 штрека, проектной длиной 300 и
21
600 м, из которых по обе стороны от оси штрека !Проходились рассечки 
через 10 м длиной 5 м. Поэтому в работе одновременно находилось от 
2-х до 6-ти забоев. Бригада была разбита на 3 звена по 4 проходчика в 
звене.
Работы велись по графику цикличности 2—3 цикла за семичасо­
вую смену. ,
Рассмотрим кратко технологию выполнения основных операций 
проходческого цикла.
t.
Бурение шпуров, заряжание и взрывание
•
Бурение шпуров осуществлялось перфораторами ПР-ЗОЛУ с пне- 
вмоподдержек П-18ЛК. В качестве породоразрушающего наконечника 
использовались долотчатые коронки, армированные твердым сплавом 
диаметром 40 мм. Количество шпуров и их глубина определялись сече­
нием выработок и взрываемостью проходимых пород.
При сечении выработки 5,8 м2 количество шпуров принималось 
19—21, глубиной 1,8 м, при сечении 2,7 м2— 14— 16 шпуров глубиной 
1,8 м. Вруб верти'калыно-'клиновой.
Забой обурив алея двумя проходчиками. По окончании бурения 
проходчик, не имеющий «Единой книжки взрывника», занимался про­
дуванием шпуров, доставкой перфораторов в безопасное место, отсое­
динением шлангЬв и !подготовкой погрузочной машины к погрузке по­
роды. Второй проходчик, имеющий «Единую книжку взрьгвіника», до­
ставлял BB в забой, заряжал шпуры и производил взрыв. Для произ­
водства взрывных работ применялись взрывчатое вещество аммонит 
No 6ЖВ, огнепроводный шінур ОША, капсюль-детонатор № 8 и патрон­
чики группового зажигания.
Проветривание выработок производилось комбинированным спо­
собом вентилятор а м;и «Лроходка-500-2М». Всасывающие вентиляторы 
устанавливались через 100— 150 м вдоль выработки. Нагнетательный 
вентилятор «Проходка-500-2М» находился на расстоянии 50—60 м от 
забоя. Во всасывающем и нагнетательном трубопроводе использова­
лись прорезиненные трубы диаметром 500 мм.
Погрузка и откатка породы
Для механизации этих трудоемких операций цикла использова­
лись погрузочная машина ППН- 1с, опрокидные вагонетки УВО-0,8 и 
электровозы 4,5-АРП и АК-2У. Обмен вагонеток производился в тупи­
ковых заездах. Среднее расстояние от разминовки до забоя не превы- •
шало 30 м.
Откатка груженых вагонеток до тупикового заезда производилась 
породопогрузочной машиной, подача порожних под погрузку— вруч­
ную. При откатке вагонеток электровозом 4,5-АРП загружалось и отка­
тывалось на поверхность одновременно до 10 вагонеток, іпри откатке 
электровозом АК-2У — до 5 вагонеток.
На поверхность груженый состав сопровождали обычно два про­
ходчика.
Наращивание рельсового пути производилось членами бригады 
при подвигании забоя на звено рельсов. Кроме этого, бригада навеши­
вала вентиляционные трубы, трубы сжатого воздуха.
Наилучших показателей бригада добилась в июне—июле, пройдя 
за 30 календарных дней 340 м горных выработок, добившись рекорд­
ной производительности труда для условий вечной мерзлоты —
28,3 м/месяц на проходчика.
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Технико-экономические показатели работы бригады 
(10 июня — 10 июля 1972 г.)
Месячная проходка, м 340
Производительность одного проходчика, м/месяц 28,3
Сечение выработки, м2 2,7—5,8
Средняя категория пересекаемых пород по EHB 17.1
Количество шпуров на забое 14—21
Глубина шпуров, м 1,8
Коэффициент использования шпуров 0,85—0,90
Количество од но вр е м ен но р а бота ю щи х п ер ф ор а - 
торов в забое 2
Давление сжатого воздуха у забоя ч 4,5—5
Количество рабочих дней в месяц 30
Число р абочйх смен ів сутки 3
Количество циклов:
в смену 2—3
за сутки • 6—8




погрузка породы, откатка 140— 160
Итого »продолжительность цикла, мин: г • 270—305
Достигнутая производительность бригадой Шефер Е. К. іне являет­
ся пределом. Бригада имела значительные резервы для достижения 
большей производительности труда. Это становится ясно после анали­
за суточной производительности бригады ів течение месяца. Колебания 
производительности по суткам значительны, составляют от 2 м в сутки 
на бригаду, д о — 16,5 м. Отсюда видно, что сокращение непроизводи­
тельных затрат до минимума, приводящего к варьированию суточной 
производительности в широких пределах, позволит увеличить темпы 
проведения выработок.
Другими резервами повышения производительности труда проход­
чиков являются:
Il. Увеличение давления сжатого воздуха в забое от 4,5 до 8 ати, 
дающее возможность увеличения механической скорости бурения в 2— і
2,2 раза (из зарубежной литературы).
2. Повышение эффективности буро-взрывных работ за счет:
а) применения коронок диаметра 36—38 мм;
б) применения рассыпных взрывчатых веществ, позволяющих ме­
ханизировать процесс заряжания и сократить время заряжания;
в) применения более рациональных типов врубов, дающих возмож­
ность увеличить КИШ до 0,9 и более.
3. Сокращение времени проветривания до 10—115 мин.
4. Обеспечение забоев надежной связью с компрессорной станцией 
и базой партии, что дает возможность сократить время простоев в 
связи с поломками, отсутствием материалов и т. д.
Устранение перечисленных недостатков даст возможность повы­
сить производительность труда проходчиков до 35—40 м в месяц,
